

עבודות מתוכננות מים וביוב לתאריכים: 28.6-1.7.20

מס סידורי	סוג העבודה	תאריך התחלת עבודה משוער	תאריך סיום עבודה משוער	טווח שעות הפסקת מים	גוש	חלקה	מגרש	הרחובות בהם תהיה הפסקת מים	יישוב- ופירוט	הערות משטרה
1	מים	30.06.2020	30.06.2020	10:00-13:00				האזדרכת, האלמוגן השיטה	קדימה- הוצאת הידרנטים לכיבוי אש, העבודה תבצע בטיילת השרון הירוק ביציאה מרחוב האלמוגן וביציאה מרחוב השיטה לטיילת העבודה תבצע במדרכה ללא הפרעה להולכי הרגל	
2	מים	01.07.2020	01.07.2020	10:00-13:00				יוספטל	קדימה- הוצאת חיבורי מים לפרויקט פינני בינוי ברחוב יוספטל העבודה תבצע במדרכה הולכי הרגל יופנו למדרכה ממול	
3	מים	01.07.2020	02.07.2020	23:00-05:00				בן צבי מרחוב יאנוש קורצ'ק עד רחוב כצלסון	קדימה- בן צבי 54,58,62 בן צבי פינת יאנוש קורצ'אק, בן צבי פינת רוזנבך, הוצאת הידרנטים לכיבוי אש, העבודה תבצע במדרכה הולכי	
4	מים	28.06.2020	02.07.2020	הנחת קו מים חדש- לא תבצע סגירת מים בשלב זה				מרכז מסחרי אבוקסיס	קדימה- מרכז מסחרי סמטת אבוקסיס הנחת קו מים חדש במרכז המסחרי אין הפרעה לתנועה העבודה במתחם המסחרי בלבד.	

ייתכן וסגירת המים תשפיע על רחובות נוספים סמוכים שאינם רשומים בטבלה. תכנון שינויים במועדי ביצוע העבודה, במידה וכן התאגיד ידווח על כך מראש.