

עבודות מתוכננות מים וביוב לתאריכים: 2-6/2/20

מס סידורי	סוג העבודה	תאריך התחלת עבודה משוער	תאריך סיום עבודה משוער	טווח שעות הפסקת מים	גוש	חלקה	מגרש	הרחובות בהם תהיה הפסקת מים	יישוב- ופירוט	הערות משטרה
1	ביוב	02/02/2020	02/02/2020		7815	657			קדימה - ההדס הוצאת חיבור ביוב. העבודה בכביש ברחוב ללא מוצא. הקבלן יביא שוטר/ פקח ועגלת חץ.	
2	ביוב	05/02/2020	05/02/2020		8040	7	100		קדימה- רוטשילד 90. הוצאת חיבור ביוב. סגירת נתיב תיהיה עגלת חץ ושוטר/ פקח. העבודה מתואמת מול העירייה.	
3	ביוב	06/02/2020	06/02/2020		7880	121	94		צורן שושנת העמקים. הוצאת חיבור ביוב לחלקה. העבודה במדרכה והולכי הרגל יופנו למדרכה השנייה.	

ייתכן וסגירת המים תשפיע על רחובות נוספים סמוכים שאינם רשומים בטבלה. יתכנו שינויים במועדי ביצוע העבודה, במידה וכן התאגיד ידווח על כך מראש.